

CHECKLIST: Projektový strukturní plán

Velmi často se setkáváme ze strany účastníků naší simulace s otázkou, jaká kritéria používat při posouzení správnosti **P**rojektového **S**trukturního **P**lánu.
Tato otázka zaměstnává i hodnotitele při certifikaci.

Na co je třeba dbát? Co musí mít „správný“ PSP?

Zde uvádíme základní kritéria:

	Kritéria:	+/+	+	-	-/-
1.	PSP má minimálně 3 úrovně (projekt → fáze → balíky pracovních činností)				
2.	jedna z fází PSP musí být fáze „řízení projektu“				
3.	kromě fáze vlastní realizace musí být v PSP uvedena i před- a poprojektová fáze				
4.	minimálně 2 balíky pracovních činností (WP) v jedné fázi				
5.	v jedné fázi by počet WP neměl přesahovat 8-9 WP				
6.	každá WP má 1 zodpovědnou osobu				
7.	PSP musí být procesně orientovaný (ne objektově orientovaný)				